

УТВЕРЖДЕН  
 протокольным решением  
 Совета при Главе Чувашской  
 Республики по стратегическому  
 развитию и проектной деятельности  
 от 23 апреля 2019 г. № 3

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Чувашской Республики\***  
**«Современная школа»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование федерального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики		
Руководитель регионального проекта	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики		
Администратор регионального проекта	А.А. Ширшов, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики		
Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Государственная поддержка развития образования», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. № 531		

\* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)

## 2. Цель и показатели регионального проекта

**Цель:** вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году										
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Основной	0	1 июня 2018 г.	0,04	0,04	0,07	0,1	0,14	0,18
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году										
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1,0	4,5	10,0	15,0	21,0	26,0
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0,18	0,18	0,18	0,18

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>		
1.1.	Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных образованиях <i>Чувашской Республики</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> , в	01.01.2019 - 31.12.2024	Утвержден перечень муниципальных образований <i>Чувашской Республики</i> , реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики,

<sup>1</sup>Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

	т.ч. детских технопарков «Кванториум»		<p>потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Изучение предметной области «Технология» и других предметных областей в муниципальных образованиях <i>Чувашской Республики</i> осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях:</p> <p>31.12.2019 г. – не менее 10% организаций в 35% муниципальных образований;  31.12.2020 г. – не менее 20% организаций в 50% муниципальных образований;  31.12.2021 г. – не менее 30% организаций в 65% муниципальных образований;  31.12.2022 г. – не менее 45% организаций в 75% муниципальных образований;  31.12.2023 г. – не менее 55% организаций в 80% муниципальных образований;  31.12.2024 г. – не менее 70% организаций в 100% муниципальных образований.</p>
2.	<p><u>Результат федерального проекта:</u>  Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u>  К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>		
2.1.	<p>Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2022</p>	<p>В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся:</p> <p>31.12.2019 г. – не менее 25% организаций;  31.12.2020 г. – не менее 60% организаций;  31.12.2021 г. – не менее 80% организаций;  31.12.2022 г. – не менее 100% организаций.</p>
3.	<p><u>Результат федерального проекта:</u>  Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>		

	цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей. <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база <sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		
3.1.	Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей	01.01.2019 - 31.12.2024	К концу 2024 года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях: 31.12.2019 г. – не менее 40 школ, охват не менее 1000 обучающихся; 31.12.2020 г. – не менее 40 школ, охват не менее 4500 обучающихся; 31.12.2021 г. – не менее 70 школ, охват не менее 10000 обучающихся; 31.12.2022 г. – не менее 100 школ, охват не менее 15000 обучающихся; 31.12.2023 г. – не менее 140 школ, охват не менее 21000 обучающихся; 31.12.2024 г. – не менее 180 школ, охват не менее 26000 обучающихся.
4.	<u>Результат федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации. <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить на уровне образовательных организаций, муниципалитетов и субъектов Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.		
4.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чувашской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки	01.01.2019 - 31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чувашской Республики на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные

	обучающихся		организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
4.2.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чувашской Республики, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021 - 30.04.2024	Проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Чувашской Республики (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации: 31.12.2021 г. – не менее 25% организаций; 31.12.2022 г. – не менее 50% организаций; 31.12.2023 г. – не менее 75% организаций; 30.04.2024 г. – не менее 100% организаций.
5.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработана методология <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2019 года разработана и утверждена методология <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p> <p>Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p>		
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших	01.01.2019 - 01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и

	практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
5.2.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i> вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.09.2020 – 31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций <i>Чувашской Республики</i> вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями <i>Чувашской Республики</i> .
б.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа .</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>		
б.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Чувашской Республики</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020 – 31.12.2024	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в <i>Чувашской Республике</i> , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

			<p>начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом):</p> <p>31.12.2022 г. – 180 мест; 31.12.2023 г. – 180 мест; 31.12.2024 г. – 180 мест.</p>
7.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> На основе апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформирована целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации (целевая модель) функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации целевой модели.</p>		
7.1.	<p>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i></p>	<p>01.01.2019 – 31.12.2020</p>	<p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i>, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта</p>
8.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2020 года создана целевая модель и утверждены методические рекомендации по вовлечению общественно-деловых объединений и участию представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.</p>		
8.1.	<p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия</p>	<p>01.01.2019 – 31.12.2021</p>	<p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для</p>

	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
9.	<p><u>Результат федерального проекта:</u>          Во всех субъектах Российской Федерации для учителей <i>предметной области "Технология"</i> действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u>          К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики.</p>		
9.1.	Во всех муниципальных образованиях <i>Чувашской Республики</i> для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019 – 01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях <i>Чувашской Республики</i> для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
10.	<p><u>Результат федерального проекта:</u>          Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации .</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u>          К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество</p>		

	преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.		
10.1.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2019 – 31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
11.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p>		
11.1.	Не менее 70 % организаций <i>Чувашской Республики</i> , реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>2</sup>	01.01.2019 – 31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций <i>Чувашской Республики</i> реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

<sup>2</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

			31.12.2019 г. – не менее 3% организаций; 31.12.2020 г. – не менее 10% организаций; 31.12.2021 г. – не менее 20% организаций; 31.12.2022 г. – не менее 35% организаций; 31.12.2023 г. – не менее 50% организаций; 30.04.2024 г. – не менее 100% организаций.
12.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>		
12.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чувашской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>3</sup>	01.01.2019 – 31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чувашской Республики обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
13.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ с привлечением инициативного внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе их дальнейшего содержания и обслуживания.</p>		
13.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных	01.01.2019 –	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования,

<sup>3</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	инвестиций на условиях возвратного финансирования <sup>4</sup>	31.12.2024	что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций <i>Чувашской Республики</i>
14.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p>		
14.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019 – 31.12.2024	<p>К концу 2024 года будут созданы не менее 2,7 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования (накопительным итогом):</p> <p>31.12.2019 г. – не менее 1,1 тыс. новых мест; 31.12.2020 г. – не менее 2,7 тыс. новых мест.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>

<sup>4</sup>В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".								
1.1.	Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

2. Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

2.1.	Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	20,399	0	0	0	0	0	20,399
<b>2.1.1.</b>	<b>Федеральный бюджет</b>	20,195	0	0	0	0	0	20,195
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0,204	0	0	0	0	0	0,204
2.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,204	0	0	0	0	0	0,204
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

3. Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база<sup>9</sup> для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей.

3.1.	Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей	64,657	0	0	0	0	0	64,657
<b>3.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	64,010	0	0	0	0	0	64,010
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0,647	0	0	0	0	0	0,647
3.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,647	0	0	0	0	0	0,647
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4. В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации.								

4.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Чувашской Республики</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0	0	0	0	0	0	0
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
<b>4.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5. Разработана методология <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.								

5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности  Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i> вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

6. Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

6.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0	118,920	115,438	0	0	0	234,358
6.1.1.	Пристрой к МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Батыревского района Чувашской Республики	0	50,505	40,404	0	0	0	90,909
<b>6.1.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	50,000	40,000	0	0	0	90,000
6.1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.1.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0,505	0,404	0	0	0	0,909
6.1.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0,480	0,384	0	0	0	0,864
6.1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0,025	0,020	0	0	0	0,045
6.1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	Строительство объекта «Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики»	0	68,415	75,034	0	0	0	143,449
<b>6.1.2.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	67,731	74,283	0	0	0	142,014

6.1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.1.2.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0,684	0,751	0	0	0	1,435
6.1.2.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0,650	0,713	0	0	0	1,363
6.1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0,034	0,038	0	0	0	0,072
6.1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7. На основе апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформирована целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.								
7.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
8. Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ.								
8.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.1.1.</b>	<b>Федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

8.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
9. Во всех субъектах Российской Федерации для учителей <i>предметной области "Технология"</i> действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.								
9.1.	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

9.1.3.3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
10. Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации.								
10.1.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.1	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.3	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
11. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.								

11.1.	Не менее 70 % организаций <i>Чувашской Республики</i> , реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.1	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.3	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
12. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.								
12.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций <i>Чувашской Республики</i> функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	0	0	0	0	0	0	0

<b>12.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
12.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.1	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.3	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
12.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования.</b>								
13.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.1.1.</b>	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	0	0	0	0	0
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
13.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.1.3.</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	0	0	0	0	0	0	0
13.1.3.1	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

13.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
13.1.3.3	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0	0	0	0	0	0	0
13.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
14. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")								
14.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	638,330	695,176	0	0	0	0	1333,506
14.1.1.	Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» г. Чебоксары Чувашской Республики	222,422	0	0	0	0	0	222,422
14.1.1.1	<b>федеральный бюджет</b>	209,076	0	0	0	0	0	209,076
14.1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.2	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
14.1.1.3	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	13,346	0	0	0	0	0	13,346
14.1.1.3	республиканский бюджет Чувашской Республики	6,673	0	0	0	0	0	6,673
14.1.1.3	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

14.1.1.3 .3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	6,673	0	0	0	0	0	6,673
14.1.1.4 .	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
14.1.2.	Строительство средней общеобразовательной школы на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне №1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары	415,908	695,176	0	0	0	0	1111,084
<b>14.1.2.1 .</b>	<b>федеральный бюджет</b>	390,954	653,465	0	0	0	0	1044,419
14.1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
14.1.2.2 .1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.1.2.3 .</b>	<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	24,954	41,711	0	0	0	0	66,665
14.1.2.3 .1.	республиканский бюджет Чувашской Республики	12,477	20,856	0	0	0	0	33,333
14.1.2.3 .2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
14.1.2.3 .3.	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	12,477	20,855	0	0	0	0	33,332
14.1.2.4 .	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		723,386	814,096	115,438	0	0	0	1652,920

<b>федеральный бюджет</b>	684,235	771,196	114,283	0	0	0	1569,714
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>консолидированный бюджет Чувашской Республики:</b>	39,151	42,900	1,155	0	0	0	83,206
республиканский бюджет Чувашской Республики	20,001	21,986	1,097	0	0	0	43,084
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	19,150	20,914	0,058	0	0	0	40,122
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	С.В. Кудряшов	Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики	20
2.	Администратор регионального проекта	А.А. Ширшов	Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии	А.Н. Федорова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор	А.А. Ширшов	Начальник отдела	А.Н. Федорова, первый	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии	заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	
4.	Участник регионального проекта	Н.В. Дмитриева	Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
5.	Участник регионального проекта	В.Н. Кузьмин	Начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии	Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
7.	Участник регионального проекта	А.Б. Кузнецова	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
8.	Участник регионального проекта	Е.Ю. Пристова	Директор ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра	С.В. Кудряшов, министр	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата регионального проекта		образования и молодежной политики Чувашской Республики	образования и молодежной политики Чувашской Республики	
10.	Участник регионального проекта	М.В. Никандрова	Директор БОУ ЧР «Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	5
11.	Участник регионального проекта	Л.Г. Телеганова	Директор БОУ ЧР «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	5
12.	Участник регионального проекта	Л.В. Бирун	Директор БОУ ЧР «Шумерлинская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	5
13.	Участник регионального проекта	Е.В. Малова	Директор БОУ ЧР «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			3» Минобразования Чувашии		
14.	Участник регионального проекта	Н.Г. Майоров	Директор БОУ ЧР «Ибресинская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	5
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
16.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
18.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Дмитриева	Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики	Чувашской Республики	
20.	Участник регионального проекта	В.Н. Кузьмин	Начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии	Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
22.	Участник регионального проекта	С.В. Ильина	Директор БОУ ЧР «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
24.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Г.Ю. Арзамасцева	Директор БУ ЧР «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
28.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
29.	Участник регионального проекта	А.Б. Кузнецова	Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
31.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
32.	Ответственный за достижение результата	А.Н. Федорова	Первый заместитель министра образования и молодежной	С.В. Кудряшов, министр образования и	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		политики Чувашской Республики	молодежной политики Чувашской Республики	
33.	Участник регионального проекта	Ю.Н. Исаев	Ректор БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Дмитриева	Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
35.	Участник регионального проекта	В.Н. Кузьмин	Начальник отдела ресурсного обеспечения Минобразования Чувашии	Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Дмитриева	Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	С.В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики	20
37.	Участник регионального проекта	В.Н. Кузьмин	Начальник отдела ресурсного обеспечения	Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики	10

## 6. Дополнительные материалы

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Чувашской Республике*, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 10 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 % муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в	1 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	А.А. Ширшов	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей					
1.1.3.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 1.1.2) и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i> <sup>3</sup> , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2019 г.	31 августа 2019 г.	А.А. Ширшов А.Б. Кузнецова Е.Ю. Пристова	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					реализации образовательных программ в сетевой форме	
1.1.	Не менее чем в 10 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 % муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2019 г.	А.А. Ширшов А.Б. Кузнецова Е.Ю. Пристова	информационно-аналитический отчет	ПК
2.	Не менее чем в 25% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
2.1.1.	Подготовка и предоставление	1 октября	30 октября	А.А. Ширшов	заявка Чувашской	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	2018 г.	2018 г.		Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.	Не менее чем в 25% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	А.А. Ширшов	отчет органа исполнительной власти Чувашской Республики об исполнении условий соглашений	ПК
3.	Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей					
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
3.1	Не менее чем в 40 школах,		31 декабря	А.А. Ширшов	отчет органа	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей		2019 г.	Ю.Н. Исаев	исполнительной власти Чувашской Республики об исполнении условий соглашений	
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с		01 июля 2020 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики		1 июня 2020 г.	А.А. Ширшов С.В. Ильина	информационно-аналитический отчет	ПК
7.	Не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 50% муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.1.1.	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей	1 марта 2020 г.	31 мая 2020 г.	А.А. Ширшов	информационно-аналитический отчет	
7.1.3.	Заключение соглашений	1 июня 2020 г.	31 августа	А.А. Ширшов	соглашения	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 7.1.2) и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i> <sup>3</sup> , в том числе детскими технопарками "Кванториум"		2020 г.	А.Б. Кузнецова Е.Ю. Пристова	(договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующими порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	
7.1.	Не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 50% муниципальных образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-		31 декабря 2020 г.	А.А. Ширшов	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чувашской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чувашской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	А.А. Ширшов Г.Ю. Арзамасцева	информационно-аналитический отчет	ПК
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	информационно-аналитический отчет	ПК
10.	Не менее чем в 60 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
10.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	А.А. Ширшов	заявка Чувашской	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.	Не менее чем в 60% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.	А.А. Ширшов М.В. Никандрова Л.Г. Телеганова Л.В. Бирун Е.В. Малова Н.Г. Майоров	информационно-аналитический отчет	ПК
11.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей					
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,5 тыс. детей		31 декабря 2020 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	информационно-аналитический отчет	ПК
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чувашской Республики, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чувашской Республики, проведена оценка		30 апреля 2021 г.	А.А. Ширшов Г.Ю. Арзамасцева	приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				Республики	
14.	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2021 г.	1 сентября 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций,	1 марта 2021 г.	31 мая 2021 г.	А.А. Ширшов	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей</p>					
14.1.3.	<p>Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 14.1.2) и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i><sup>3</sup>, в том числе детскими технопарками "Кванториум"</p>	1 июня 2021 г.	31 августа 2021 г.	<p>А.А. Ширшов А.Б. Кузнецова Е.Ю. Пристова</p>	<p>соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующими порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных</p>	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программ в сетевой форме	
14.1	Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		1 сентября 2021 г.	А.А. Ширшов	информационно-аналитический отчет	ПК
15.	Не менее чем в 80% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	А.А. Ширшов	заявка Чувашской Республики в	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	А.А. Ширшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.	Не менее чем в 80% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.	А.А. Ширшов М.В. Никандрова Л.Г. Телеганова Л.В. Бирун Е.В. Малова Н.Г. Майоров	информационно-аналитический отчет	ПК
16.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,0 тыс. детей					
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	С.В. Кудряшов	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
16.1.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской		31 декабря 2021 г.	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,0 тыс. детей				отчет	
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	РП
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	В.Н. Кузьмин	заявка Чувашской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
17.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2021 г.	В.Н. Кузьмин	информационно-аналитический отчет	ПК
17.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чувашской Республики	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	В.Н. Кузьмин	информационно-аналитический отчет	ПК
17.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том		31 декабря 2021 г.	В.Н. Кузьмин	информационно-аналитический	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чувашской Республике				отчет	
18.	Созданы не менее 2,7 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	С.В. Кудряшов	информационно-аналитический отчет	ПК
18.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")		31 декабря 2019 г.	В.Н. Кузьмин	информационно-аналитический отчет	ПК
18.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	С.В. Кудряшов	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
18.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")		31 декабря 2020 г.	В.Н. Кузьмин	информационно-аналитический отчет	ПК